工 事 工 程 表

		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	出来高	備　　考
		10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30	10 20 30		
仮設工事	11.60															100	
杭　工事	4.22																
土工事	1.76															90	
型枠工事	11.20																
コンクリート工事	4.94															80	
鉄筋工事	4.90																
防水工事	1.20															70	
木工事	3.17																
金属工事	4.01															60	
石･タイル工事	0.52																
左官工事	4.92															50	
木製建具工事	2.36																
金属製建具工事	2.30															40	
ガラス工事	0.26																
塗装工事	0.85															30	
内装工事	5.71																
雑工事	6.61															20	
外構工事	7.33																
電気設備工事	6.36															10	
機械設備工事	14.06																
昇降機設備工事	1.72															0	
月別出来高	100	5.7	4.9	3.5	5.1	3.1	4.1	6.7	9.2								
累計出来高		5.7	10.6	14.1	19.2	22.3	26.4	33.1	42.3